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ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»
Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА
СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.
	ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
	ВЛ 35-500 кВ

	РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м
	К-4-10-2


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при разработке котлованов для фундаментов железобетонных опор УБ35-1В, УСБ35-1В и ПУСБ35-1В на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

	Показатели
	Ед. измер.
	Тип опоры

	
	
	ПУСБ35-1В
	УБ35-1В
	УСБ35-1В

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Трудоёмкость
	чел.-дн.
	1,2
	2,4
	2,96

	2. Работа механизмов
	маш.-см.
	0,6
	1,2
	1,48

	3. Численность звена
	чел.
	2
	2
	2

	4. Продолжительность разработки котлована
	смена
	0,6
	1,2
	1,48

	Производительность звена за смену
	опора
	1,6
	0,8
	0,65
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Рис. 2-1. Разработка котлована для опоры ПУСБ35-1В
1. Экскаватор 2. Центр стойки опоры 3. Отвал грунта
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Рис. 2-2. Разработка котлованов для опоры УБ35-1В
1. Экскаватор 2. Центр стойки опоры 3. Отвал грунта
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Рис. 2-3. Разработка котлована для опоры УСБ35-1В
1. Экскаватор 2. Центр стойки опоры 3. Отвал грунта
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Рис. 2-4. Деревянный шаблон для планировки дна котлованов под анкерные платы
1 - съёмный уровень; 2 - деревянный нагель d = 8 мм
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Рис. 2-5. Допуски на разработку котлованов
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ

3.1. Разработка котлованов производится звеном рабочих с экскаватором в составе комплексной бригады по монтажу опор.
3.2. До начала работ должны быть выполнены:
а) подготовительные работы, указанные в п. 2 общей части;
б) разбивка котлованов с закреплением на местности контуров по дну и верху и разбивочных осей (карта К-4-10-1).
3.3. Разработка котлованов выполняется раздельно для каждой анкерной плиты и подножника в последовательности:
а) разработка экскаватором котлована для подножника (опоры УСБ35-1В);
б) разработка экскаватором котлованов для анкерных плит (рис. 2-1, 2-2, 2-3);
в) зачистка дна котлованов вручную по шаблону (рис. 2-4)
г) проверка осей анкерных плит согласно нормам и допускам (рис. 2-5) и закрепление их контуров колышками по дну котлованов.
3.4. Разработку котлованов рекомендуется выполнять не более чем за два дня до установки подножника и анкерных плит во избежание обрушения стенок котлована.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Разработку котлованов для опор на оттяжках производит звено рабочих в следующем составе:
	Профессия 
	Разряд
	К-во чел.
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. Электролинейщик
	3
	1
	 

	2. Машинист
	5
	1
	 

	Итого:
	 
	2
	 


4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:
а) машинист экскаватора производит отрывку котлованов по разбивочным колышкам в последовательности, приведенной на (рис. 2-1, 2-2, 2-3.)
б) электролинейщик подготавливает дно котлована для анкерных плит (с уклоном согласно проекту), с использованием специального шаблона.
4.3. При работе в зимнее время необходимо:
а) рытьё котлованов на пикете производить с минимальными промежутками времени перед установкой элементов фундамента;
б) используемый для обратной засыпки грунт укрывать матами из соломы, шлаковаты или других утеплителей.
4.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
	Основание
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Объем работы
	затраты труда, чел.ч

	
	
	
	
	На единицу измерения
	На весь объем работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	А. Опора ПУСБ35-1В

	1. ЕНиР, сборник 2 вып. 1 § 2-1-10 табл. 4, п. 1 «н», с К = 1,2 по общ. ч, ЕНиР, сборник 23
	Разработка грунта в котловане экскаватором
	100 м3
	0,53
	4,56
	2,42

	2. § 2-1-46, п. 5 «б»
	Подготовка дна котлована для установки анкерных плит
	100 м3
	0,05
	16,5
	0,68

	3. § 23-3-1,п.1 с КжО,9
	Разбивка на дне котлована контура анкерной плиты
	1 контур
	1
	1,74
	1,74

	 
	электролинейщик
	 
	2,42

	
	машинист
	 
	2,42

	
	Итого
	 
	4,84

	Б. Опора УБ35-1В

	4. ЕНиР, сборник 2 вып. 1 § 2-1-10 табл. 4, п. 1 «д», с К = 1,2 по общ. ч, ЕНиР, сборник 23 выпуск 3
	Разработка грунта в котловане экскаватором
	100 м3
	1,6
	4,56
	7,35

	5. § 2-1-46, п. 5 «б»
	Подготовка дна котлована для установки анкерных плит
	100 м3
	0,15
	16,5
	2,13

	6. ЕНиР, сборник 23, вып. 3 § 23-3-1, п. 19 с К = 0,9
	Разбивка на дне котлована контура анкерной плиты
	1 контур
	3
	1,74
	5,22

	 
	электролинейщик
	 
	7,35

	
	машинист
	 
	7,35

	
	Итого
	 
	14,7

	В. Опоры УСБ35-1В

	7. ЕНиР, сборн. 2 выпуск 1 § 2-1-10 табл. 4, п. 1 «а», с К = 1,2 по общ. ч, ЕНиР, сборник 23
	Разработка грунта в котловане экскаватором
	100 м3
	2,01
	4,56
	9,10

	8. § 2-1-46, п. 5 «б»
	Подготовка дна котлована для установки анкерных плит
	100 м3
	0,15
	16,5
	2,13

	9. ЕНиР, сборн. 23, выпуск 3 § 23-3-1, п. 19 с К = 0,9
	Разбивка на дне котлована контура анкерной плиты или подножника
	1 контур
	4
	1,74
	6,96

	 
	электролинейщик
	 
	9,19

	
	машинист
	 
	9,19

	
	Итого
	 
	18,38


Примечание: Настоящая калькуляция трудовых затрат составлена для разработки грунтов группы II в котлованах с откосами 1:1
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Механизмы
	Наименование
	Марка
	К-во
	Примечание

	1. Экскаватор, оборудованный обратной лопатой
	ЭО-2131А
	1
	Емкость ковша 0,4 м3


Б. Инструменты
	Наименование
	Ед. измер.
	К-во
	Примечание

	1. Лопаты штыковые
	шт.
	2
	 

	2. Рулетка стальная 20 м
	-"-
	1
	 

	3. Топор плотничий
	-"-
	1
	 

	4. Лом d = 28 мм
	-"-
	1
	 

	5. Шаблон со съёмным уровнем
	-"-
	3
	 

	6. Лестница для спуска в котлован
	-"-
	2
	 

	7. Аптечка
	компл.
	1
	 


В. Эксплуатационные материалы
	Наименование
	Ед. измер.
	Количество на одну опору

	
	
	ПУСБ35-1В
	УБ35-1В
	УСБ35-1В

	1. Дизельное топливо
	кг
	20
	60
	78

	2. Дизельная смазка
	кг
	1
	3
	3,9
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