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	ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
	ВЛ 35-500 кВ

	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м
	К-4-10-3


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при установке фундаментов с обратной засыпкой для железобетонных опор УБ35-1В, ПУСБ35-1В и УСБ35-1В на строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ОПОРУ

	Показатели
	Ед. измерения
	Тип опоры

	
	
	ПУСБ35-1В
	УБ35-1В
	УСБ35-1В

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Трудоёмкость
	чел.-дн.
	0,95
	2,82
	4,15

	2. Работа механизмов
	 
	 
	 
	 

	а) крана
	маш.-см.
	0,09
	0,26
	0,38

	б) бульдозера
	-"-
	0,09
	0,26
	0,38

	3. Численность звена
	чел.
	11
	11
	11

	4. Продолжительность устройства одного фундамента
	смена
	0,09
	0,26
	0,38

	Производительность звена за смену
	фундамент
	11
	3,8
	2,6
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Рис. 3-1. Установка элементов фундамента опоры ПУСБ35-1В с обратной засыпкой котлована
1. Кран. 2. Бульдозер. 3. Компрессор. 4. Пневмотрамбовка. 5. Шаблон (бревно d = 18 см). 6. Деревянные колья для фиксации шаблона
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Рис. 3-2. Установка элементов фундамента опоры УБ35-1В с обратной засыпкой котлована
1. Монтажный кран; 2. Бульдозер; 3. Компрессор; 4. Пневмотромбовка; 5. Шаблон (бревно d = 180 мм); 6. Деревянные колья для фиксации шаблона
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Рис. 3-3. Установка элементов фундамента опоры УСБ35-1В с обратной засыпкой котлована
1. Монтажный кран; 2. Бульдозер; 3. Компрессор; 4. Пневмотрамбовка; 5. Шаблон (бревно d = 180 мм); 6. Деревянные колья для фиксации шаблона
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Рис. 3-4. Допуски на установку фундаментов, мм
1, 2 - проектное и допустимое положение центра подножника опоры
3, 4 - проектное и допустимое положение центра анкерной плиты
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Установка фундаментов с обратной засыпкой производится звеном рабочих и механизмами в составе комплексной бригады по монтажу опор.
3.2. До начала работ должны быть выполнены:
а) подготовительные работы, указанные в п. 2 общей части;
б) разбивка котлованов и их разработка (карты К-4-10-1 и К-4-10-2).
3.3. Устройство фундаментов выполняется в следующей последовательности:
а) установка краном в котлованы элементов фундамента - подножника (опора УСБ35-1В) и анкерных плит (опоры УБ35-1В, УСБ35-1В и ПУСБ35-1В) с У-образными болтами (рис. 3-1, 3-2, 3-3);
б) выверка положения установленных элементов по осям к отметкам, согласно нормам и допускам (рис. 3-4);
в) засыпка котлованов бульдозером, с послойным (не более 200 - 300 мм) трамбованием грунта.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Предусмотренные картой работы производит звено рабочих в следующем составе:
	Профессия
	Разряд
	Количество человек

	Электролинейщик
	6
	1

	То же
	4
	1

	-"-
	3
	5

	-"-
	2
	2

	Машинист крана
	6
	1

	Машинист бульдозера
	6
	1

	Итого
	 
	11


4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:
а) электролинейщики продевают в петли анкерных плит у-образные болты, подбивают втугую деревянными клиньями с тем, чтобы болты не касались бетонной поверхности и производят строповку конструкций;
б) машинист крана поочерёдно устанавливает анкерные плиты и подножники (опоры УСБ35-1В);
в) электролинейщик 4 разряда следит за правильностью установки элементов по разбивочным колышкам, и электролинейщики 4 и 2 разрядов закрепляют у-образные болты скобами или проволокой на шаблоне;
г) машинист бульдозера производит обратную засыпку котлована, а электролинейщики 3 разряда разравнивают грунт слоями по 200 - 300 мм и тщательно трамбуют его.
Трамбование следует начинать от краёв котлована и продолжать к его середине.
4.3. При работе в зимнее время необходимо:
а) перед установкой элементов фундамента каждый котлован тщательно очистить от снега;
б) снимать утепляющие маты с грунта в отвалах постепенно, по мере перехода с засыпкой от одного котлована к другому.
4.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
	Основание
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ
	Затраты труда, чел.-ч.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	На весь объём работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	А. опора УСБ35-1В

	1. ЕНиР § 23-3-7, п. 24 а
	Установка анкерных плит
	1 констр.
	3
	2,8
	8,4

	2. § 23-3-7, п. 3 а
	Установка подножника
	-"-
	1
	3,9
	3,9

	 
	электролинейщики
	 
	12,3

	
	машинисты [image: image5.png]



	 
	3,08

	
	Итого на установке
	 
	15,38

	3. ЕНиР, § 2-1-45, табл. 3, п.1 а
	Трамбование грунта засыпаемого бульдозером в котлованы
	100 м2
	6,4
	2,4
	15,4

	 
	электролинейщики
	 
	15,4

	
	машинисты [image: image6.png]



	 
	3,08

	
	итого на засыпке
	 
	18,48

	Б. Опора УБ35-1В

	4. § 23-3-7, п. 24 а
	Установка анкерных плит
	1 констр.
	3
	2,8
	8,4

	 
	электролинейщики
	 
	8,4

	
	машинисты [image: image7.png]



	 
	2,1

	
	Итого на установке
	 
	10,5

	5. ЕНиР, § 2-1-45, табл. 3, п.1 а
	Трамбование грунта засыпаемого бульдозером в котлованы
	100 м2
	4,4
	2,4
	10,5

	 
	электролинейщики
	 
	10,5

	
	машинисты [image: image8.png]



	 
	2,1

	
	итого на засыпке
	 
	12,6

	В. Опора ПУСБ35-1В

	6. ЕНиР, § 23-3-7, п. 24 а
	Установка анкерной плиты
	1 констр.
	1
	3,9
	2,8

	 
	электролинейщики
	 
	2,8

	
	машинисты [image: image9.png]



	 
	0,1

	
	Итого на установке
	 
	2,9

	7. ЕНиР, § 2-1-45, табл. 3, п. 1а
	Трамбование грунта, засыпаемого бульдозером в котлованы
	100 м2
	1,45
	2,4
	3,5

	 
	электролинейщики
	 
	3,5

	
	машинисты [image: image10.png]



	 
	0,7

	
	Итого на засыпке
	 
	4,2


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(Для одного звена)
А. механизмы
	Наименование
	Марка
	К-во
	Примечание

	1. Монтажный кран
	СМК-10
	1
	 

	2. Бульдозер
	Д-271
	1
	 

	3. Компрессор воздушный передвижной
	ЗИФ-55
	1
	 

	4. Пневмотрамбовка 
	ТР-1
	5
	 


Б. Инструменты и материалы
	Наименование
	Ед. измер.
	К-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. Теодолит со штативом
	компл.
	1
	 

	2. Рулетка металлическая 20 м
	шт.
	1
	 

	3. Отвес
	-"-
	1
	 

	4. Уровень
	-"-
	1
	 

	5. Лопата штыковая
	-"-
	2
	 

	6. Лопаты совковые
	-"-
	3
	 

	7. Лом d = 28 мм
	-"-
	1
	 

	8. Топор плотничий
	-"-
	1
	 

	9. Пила поперечная
	-"-
	1
	 

	10. Канат капроновый
	м
	100
	 

	11. Верёвка х/б d = 20 мм
	-"-
	20
	 

	12. Стропы такелажные из троса d = 20 мм, l = 10 м
	шт.
	2
	 

	13. Вязальная проволока
	кг
	2
	 

	14. Скоба строительная
	шт.
	6
	 

	15. Брёвна d = 18 - 20 мм, l = 8 м
	-"-
	3
	Шаблон для установки анкерных болтов

	16. Рейка для уровня, 4 м
	-"-
	1
	 

	17. Лестница приставная деревянная
	-"-
	2
	 

	18. Бак для воды с кружкой
	-"-
	1
	 

	19. Аптечка
	компл.
	1
	 


В. Эксплуатационные материалы
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество на одну опору

	
	
	ПУСБ35-1В
	УБ35-1В
	УСБ35-1В

	1. Дизельное топливо
	кг
	9,2
	26,6
	38,8

	2. Дизельная смазка
	-"-
	0,46
	1,33
	1,94
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